

## **Förstudie**

**Projektamn:** Ombyggnation av campusbiblioteket Östersund

**Projektledare:** Jerker Häggström Intea Campus AB, Lennart Johansson  
INFRA, Saman Rashid UB

**Projektperiod:** 9 april 2019 – 30 juni 2019

## Innehåll

1 Bakgrund.....	1
2 Uppdrag.....	1
3 Organisation.....	1
3.1 Projektledare.....	1
3.2 Arkitekt.....	2
3.3 Referensgrupp.....	2
4 Tidsplan.....	2
5 Avrapportering.....	2

# 1 Bakgrund

Biblioteket i Östersund är i stort behov av upprustning och genomgripande ombyggnad av de publika ytorna. Det är idag 20 år sedan biblioteket byggdes och det handlar inte bara om det stora slitaget som är naturligt efter en så lång tid i en publik lokal, utan om att det ställs andra krav på universitetsbibliotekens lokaler idag. De tryckta medierna är alltjämt viktiga, även om vi har kunnat minska antalet bokhyllor under senare år, samtidigt så ökar behovet drastiskt hos studenterna av varierade arbetsplatser – enskilt, större eller mindre grupp, miljöer med olika grad av tystnad – i en attraktiv miljö. Genom åren har universitetsbibliotekets enkät till medarbetare och studenter visat att man är missnöjd med framförallt ljudmiljön i Östersund, som trots vissa insatser det inte gått att råda bot på. Studenter som även besökt biblioteket vid Campus Sundsvall, efter att det byggdes om när verksamheten från Härnösand omlokalisades, har oberoende av varandra önskat en motsvarande utveckling i Östersund. När nu campus Östersund utvecklas är det en naturlig tidpunkt att få med bibliotekslokalen i samma våg av skapande av attraktiva miljöer. En probleminventering<sup>1</sup> är gjord ht18 av tidigare avdelning "Studiemiljö och kommunikation" vid UB och den har stämts av med lärosätets fastighetschef och representanter för fastighetsägaren. Vi tillsammans ser nu att vi skall gå vidare med detta och nästa steg är att genomföra en formell förstudie.

## 2 Uppdrag

Uppdraget är att genomföra en formell förstudie<sup>2</sup> som resulterar i en skiss över det ombyggda campusbiblioteket – "Bibliotek 2.0". Ritningen ligger till grund för den kostnadsberäkning som ska presenteras för Mittuniversitetets ledning i september 2019.

## 3 Organisation

### 3.1 Projektledare

Projektledare för förstudien är:

Jerker Häggström, chef Intea Campus AB.  
Lennart Johansson, fastighetschef  
Saman Rashid, bibliotekschef

<sup>1</sup> *Den publika miljön vid Campusbiblioteket Östersund: en lägesbeskrivning och behovsanalys*. Avdelning för studiemiljö och kommunikation, Mittuniversitetets bibliotek.2018

<sup>2</sup> Beslut: Förstudie ombyggnation av biblioteket vid Campus Östersund. Dnr MIUN 2019/570

## 3.2 Arkitekt

Karin Bellander Lindberg, Gisteråsjöstrand Arkitektur.

## 3.3 Referensgrupp

Referensgrupp består av representanter från bibliotekets verksamhetsområden "Biblioteksservice och lärandestöd BOL" och "Vetenskaplig informationsförsörjning VIF", representanter från respektive fakultet och studentrepresentanter från Studentkåren Östersund. Sammankallande är biträdande överbibliotekarie.

Referensgruppens uppgift är att lyfta de behov som det ombyggda biblioteket ska gå till mötes och att ge återkoppling på arkitektens förslag.

UB:BOL Marlene Franzén, Gertrud Ivarsson

UB:VIF Karl-Oskar Göransson, Kerstin Mårtensson

NMT: Anna Longueville

HUV: Minna Lundgren

Studentkår: Linus Theorell, Hilda Månsson

Samman kallande: Cathrine Berggren

## 4 Tidsplan

- v.15 Förmöte mellan UB och arkitekt samt Infra och Intea Campus AB. Visning av publika miljön i biblioteket Östersund och diskussion utifrån den lägesrapport som UB tog fram ht18.
- v.16 Utskick av underlag till referensgruppen.
- v.16-18 Uträkning av hur många studieplatser och grupp rum samt hyllor som behövs. Skickas till arkitekt och referensgrupp.
- v.19-26 Referensgruppen träffas 1 gång/vecka.

Studiebesök vid olika bibliotek kan tillkomma.

## 5 Avrapportering

Referensgruppens sammankallande rapporterar regelbundet till projektledare.

Slutrapportering sker i samband med att arkitekt levererar en slutlig skiss av det "nya" campusbiblioteket Östersund till projektledare, senast 30 juni.